附件4—2：











	益阳市中心城区中小学校“四建十二扩”建设完成情况表

	区名称
	学    校
	新建学校
	改扩建
	备注

	
	
	计划
	已完成
	计划
	已完成
	　

	
	序号
	名称
	新建面积（㎡）
	新增学位（个）
	新建面积（㎡）
	新增学位（个）
	改扩建面积（㎡）
	新增学位（个）
	改扩建面积（㎡）
	新增学位（个）
	　

	赫山区
	1
	紫竹学校
	15000
	1620
	33862
	1620
	
	
	
	
	　

	
	2
	市龙洲中学
	
	
	
	
	10000
	350
	
	
	　

	
	3
	龙光桥镇中心学校
	
	
	
	
	15000
	1300
	
	
	　

	
	4
	花亭子学校
	
	
	
	
	8000
	720
	23760
	720
	　

	
	5
	桃花仑小学
	
	
	
	
	8000
	900
	
	
	原计划无新增学位

	
	6
	秀峰路小学
	
	
	
	
	4500
	405
	
	
	　

	
	7
	龙岭学校
	
	
	
	
	3500
	585
	
	
	　

	
	
	小  计
	15000
	1620
	33862
	1620
	49000
	4260
	23760
	720
	　

	高新区
	8
	丁香小学
	15000
	1620
	
	
	
	
	
	
	　

	
	9
	立波小学
	10000
	1350
	
	
	
	
	
	
	　

	
	10
	立波中学
	
	
	
	
	10000
	1800
	
	
	　

	
	
	小  计
	25000
	2970
	
	
	10000
	1800
	
	
	　

	资阳区
	11
	三益小学
	10000
	1620
	13574
	687
	
	
	
	
	原计划新增学位1080

	
	12
	市实验小学
	
	
	
	
	270
	1080
	
	
	原计划无新增学位

	
	13
	市第六中学初中部
	
	
	
	
	12000
	1500
	1800
	220
	原计划无新增学位

	
	14
	长春镇经开区初级中学
	8000
	1500
	8039
	947
	
	
	
	
	原计划新增学位610

	
	15
	市第六中学高中部
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	16
	石码头小学
	
	
	
	
	1160
	540
	
	
	原计划无新增学位

	
	
	小  计
	18000
	3120
	21613
	1634
	13430
	3120
	1800
	220
	　

	合   计
	58000
	7710
	55475
	3254
	72430
	9180
	25560
	940
	　


附件4—3：







	2017-2018年益阳市中心城区中小学基本建设考核奖补资金使用情况表

	
	                                                                                                                  单位：万元

	序 号
	单位
	资金到位情况
	资金使用
	资金结余
	备       注

	
	
	合  计
	市级资金
	区级资金
	
	
	

	一
	市本级
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	市一中（师范校区）
	600.00 
	600.00 
	　
	672.91 
	　
	　

	二
	赫山区小计
	8778.00 
	6100.00 
	2678.00 
	10587.26 
	-1809.26 
	资金拨城投公司，不足部分由城投公司兜底。

	2
	其中：紫竹小学
	　
	　
	　
	7386.70 
	　
	　

	3
	 花亭子小学
	　
	　
	　
	3200.56 
	　
	　

	三
	高新区小计
	3989.00 
	3989.00 
	　
	907.51 
	3081.49 
	2017年预算安排470万元、2018年预算安排2800万元，资金未到位。

	4
	其中：丁香小学
	　
	　
	　
	907.51 
	　
	资金拨高新技术总公司1489万，拨建设局2500万元。

	四
	资阳区小计
	5011.00 
	3000.00 
	2011.00 
	1786.27 
	3224.73 
	资金拨城投公司，不足部分由城投公司兜底。

	5
	其中：三益小学
	　
	　
	　
	742.80 
	　
	所转让益阳职院土地及房屋评估总额为2443.97万元，暂未支付。

	6
	市六中初中部
	　
	　
	　
	327.42 
	　
	　

	7
	市六中高中部
	　
	　
	　
	93.36 
	　
	　

	8
	长春实验中学
	　
	　
	　
	622.69 
	　
	　

	合     计
	18378.00 
	13689.00 
	4689.00 
	13953.95 
	4496.96 
	　


附件4—4：






	中心城区化解大班额中小学基本建设奖补资金绩效评价指标评分表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体指标
	分值
	计分标准
	须提供（审查）的证明材料
	得分

	项目决策(20分）
	项目立项
	制定规划
	市区各级制定消除大班额专项规划和和年度工作计划。
	3
	①市级制定消除大班额专项规划和年度工作计划的计0—1.5分。②各区制定消除大班额专项规划和年度工作计划的，每个区计0—0.5分。
	规划文件或工作计划
	3

	
	项目目标
	目标内容
	设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	4
	市级：①设有绩效目标，计0-1分；②目标明确，计0—1分；③目标细化，计0—1分；④目标量化，计0—1分。
	工作方案、考核文件及资料
	1

	
	决策过程
	决策依据
	整体项目设立依据
	2
	整体项目符合相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划或实际需要的，计2分。
	相关政策文件、政府规划、部门计划等
	2

	
	
	制定方案
	市、县两级分别制定消除大班额工作方案
	3
	①市级制定了工作方案，且内容完整、目标明确、操作性强，计0—1.5分；②区分别制定了工作方案，且内容完整、目标明确、操作性强的，每个区计0-0.5分。
	实施方案及文件
	3

	
	资金分配
	分配标准
	制定资金管理办法，包括资金分配、审批、拨付等，明确资金使用范围、审批程序、拨付办法；资金分配应因素全面、依据充分、标准合适、程序合规。
	3
	①市级制定资金管理办法的，内容完整、操作性强的计0—1.5分；②各区制定资金管理办法，明确资金使用范围、审批程序、拨付办法的，每个区计0—0.5分。
	资金分配管理办法。
	1.5

	
	
	分配结果
	按规定的费用标准分配资金并公示
	3
	①市级按资金管理办法分配、公示、下拨资金，的计0—1分；②各区按照资金管理办法分配、公示、下拨资金的，每个区计0-0.5分；
	资金分配文件、公示记录
	1

	
	
	拨付及时
	各级按要求及时拨付资金
	2
	在规定的时间内，市级资金拨付到位的，计1-0.5分；区级资金拨付到位的，每个区计0—0.5分。
	资金分配文件、资金拨付明细。
	1.5

	项目管理（40分）
	组织实施
	组织保障
	市县两级均设立了工作机构，明确职责
	3
	①市级设立项目工作机构，计0—1.5分；各区设立项目工作机构的，每个计0.5分。
	项目领导小组成立文件
	3

	
	
	项目管理
	制定项目管理制度并有效实施。
	3
	各区项目管理方案职责分工明确、有质量控制措施、有管理条款且方案有效实施的分别计0-1分。
	项目管理方案
	1

	
	
	项目实施
	项目实施符合相关管理制度，程序合法合规
	9
	各区立项已经过项目建设书批复或经过可行性研究批复的，每个区县（市）计0—1分；各区进行了财政评审和招投标的，每个区计0—1分；各区项目按规定程序和要求组织实施的，每个区县（市）计0-1分；
	相关制度、文件
	8

	
	
	项目进度
	计划与实际完成进度比较
	3
	各区按计划进度完成的，每个区计0—1分。
	进度表
	2

	
	
	监督检查
	市县两级主管部门按照有关规定开展监督检查。
	2
	市区两级主管部门按照有关规定开展监督检查，并将检查结果公开的，市级计0—0.5分、每个区计0—0.5分。
	监督检查资料
	1

	
	财务管理
	制度建设
	制定财务（含资金）管理制度
	2
	市级、区制定财务（含资金）管理制度的，其内容完整、合规、措施得力的，市级计0—0.5分、每个区县（市）计0—0.5分。
	财务（含资金）管理制度
	1

	
	
	资金到位率
	区级资金到位
	3
	①达到100%的，计3分；②达到90%（含）—100%的，计2.5分；③达到80%（含）—90%的，计2分；④达到70-80%以下的，计1.5分，60%-70以下计1分，60%以下不计分。
	查看账本、凭证等相关资料
	2

	
	
	
	市级奖补资金到位
	3
	①达到100%的，计3分；②达到90%（含）—100%的，计2.5分；③达到80%（含）—90%的，计2分；④达到70-80%以下的，计1.5分，60%-70以下计1分，60%以下不计分。
	查看账本、凭证等相关资料
	3

	
	
	资金使用
	专款专用，使用符合相关规定，无挤占、截留、挪用等现象。
	6
	各区资金实行专款专用，资金拨付及时、程序合法、手续齐全、使用合规，无挤占、截留、挪用现象的，每个区计0—2分。
	核查相关账务
	4

	
	
	成本控制
	项目资金是否超预算
	3
	各区项目资金按预算使用的，每个区计0-1分
	核查相关账务
	2

	
	
	财务管理
	专项资金单独列支，财务核算和资金管理规范，资料齐全。
	3
	各区专项资金单独列支，财务核算和资金管理规范，资料齐全的，每个各区计0—1分。
	核查相关账务、资料
	1

	项目绩效（40分）
	完成数量
	项目实际完成建筑面积
	实际完成面积/年度计划完成面积×100%
	7
	各区分别计算。达标100%的计8分，90%-100%计7分；80%-90%计6分；80%以下计5分
	检查项目实施资料及现场抽查核实
	5

	
	
	项目实际新增学位
	实际增加的学位数/年度计划增加学位×100%
	7
	各区分别计算。达标100%的计8分，90%-100%计7分；80%-90%计6分；80%以下计5分
	检查项目实施资料及现场抽查核实
	5

	
	
	项目实际控制大班额
	实际控制大班额数/年度计划控制大班额×100%
	6
	各区分别计算。达标100%的计4分，90%-100%计3.5分；80%-90%计3分；80%以下计2分，以下类推。
	现场抽查核实
	5

	
	完成质量
	安全质量可靠
	安全无事故，质量达标
	3
	各区工程质量达标，没有安全事故及质量问题，每个各区计0—1分。
	工程监理日志
	2

	
	项目效益
	经济效益
	项目实施后直接或间接产生的经济效益
	6
	学校扩容、生源增加
	　
	6

	
	
	社会效益
	项目实施后产生的社会效益
	6
	增加学生学位，解决就学难，化解大班额
	　
	5

	
	
	对象满意程度
	项目单位对项目实施工作满意
	5
	根据调查问卷结果统计：①满意度为100%的，计5分；②满意度为90%(含）—99%的，计4分；③满意度为80%(含）—89%的，计3分；④满意度为70%(含）—79%的计2分；⑤满意度为60%(含）—69%的，计1分；⑥满意度为60%以下的，不计分。
	发放调查问卷
	5

	　
	合  计
	　
	100
	　
	　
	74


1

