
2021年1-10月全市重点项目建设情况

根据中共益阳市委办公室 益阳市人民政府办公室《关于推进2021年重点项目建设工作的通知》（益办〔2021〕9号）精神，对全市重点建设项目实行动态管理，确保全年完成投资500亿元以上，其中产业项目完成投资220亿元以上。今年10月份，调度重点项目380个，年度计划投资510.23亿元。
[bookmark: _GoBack]1-10月，共完成投资462.27亿元，为年度计划投资的90.6%。从项目类别看。产业发展项目232个，完成投资231.88亿元；基础设施项目88个，完成投资159.49亿元；民生环保项目60个，完成投资70.90亿元。从项目性质看。续建项目192个，完成投资273.06亿元；新开工项目188个，完成投资189.20亿元。从责任单位看。其完成投资、年度计划投资完成率分别为：沅江市55.56亿元，91.7%；安化县48.78亿元，91.5%；桃江县65.22亿元，91.4%；益阳高新区66.00亿元，91.1%；资阳区34.28亿元，91.0%；赫山区136.24亿元，90.2%；南县35.23亿元，90.2%；大通湖区13.11亿元，89.9%；市直及打捆7.85亿元，76.7%。
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