
2022年1-3月全市重点项目建设情况

根据《益阳市重点项目管理办法》（益政办函〔2021〕44号）、《益阳市立项争资考核评价办法（试行）》（益政办函〔2022〕6号）和《益阳市固定资产投资和重点项目建设考核评价办法（试行）》（益政办函〔2021〕45号）有关规定，对全市重点建设项目实行动态管理，确保实施市级重点项目410个以上，完成年度投资650亿元以上，其中重点产业项目260个以上，完成年度投资310亿元以上。今年3月份，调度重点项目500个，年度计划投资650.00亿元。
[bookmark: _GoBack]1-3月，共完成投资168.97亿元，为年度目标任务650亿元的26.0%，比上年同期提高7个百分点。从责任单位看。各区县（市）完成投资、年度目标任务完成率分别为：益阳高新区23.04亿元、36.1%，赫山区37.58亿元、26.1%，安化县20.84亿元、24.8%，桃江县24.22亿元、24.7%，资阳区16.17亿元、23.6%，沅江市20.82亿元、22.1%，大通湖区2.78亿元、20.4%，南县16.47亿元、19.6%；市直及打捆完成投资7.06亿元。其中：市重点产业项目302个，1－3月完成投资97.79亿元，为年度目标任务310.16亿元的31.5%。
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