
2022年1-4月全市重点项目建设情况

根据《益阳市重点项目管理办法》（益政办函〔2021〕44号）、《益阳市立项争资考核评价办法（试行）》（益政办函〔2022〕6号）和《益阳市固定资产投资和重点项目建设考核评价办法（试行）》（益政办函〔2021〕45号）有关规定，对全市重点建设项目实行动态管理，确保实施市级重点项目410个以上，完成年度投资650亿元以上，其中重点产业项目260个以上，完成年度投资310亿元以上。今年4月份，调度重点项目500个，年度计划投资650.00亿元。
[bookmark: _GoBack]1-4月，共完成投资225.52亿元，为年度目标任务650亿元的34.7%。从责任单位看。各区县（市）完成投资、年度目标任务完成率分别为：益阳高新区26.64亿元、41.4%，安化县28.25亿元、33.6%，资阳区22.81亿元、33.3%，南县27.42亿元、32.9%，沅江市30.44亿元、32.2%，赫山区45.09亿元、31.4%，桃江县30.28亿元、30.8%，大通湖区4.10亿元、30.0%；市直及打捆完成投资10.50亿元。其中：市重点产业项目302个，1－4月完成投资118.44亿元，为年度目标任务310.16亿元的38.2%。
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