
2022年1-5月全市重点项目建设情况

根据《益阳市重点项目管理办法》（益政办函〔2021〕44号）、《益阳市立项争资考核评价办法（试行）》（益政办函〔2022〕6号）和《益阳市固定资产投资和重点项目建设考核评价办法（试行）》（益政办函〔2021〕45号）有关规定，对全市重点建设项目实行动态管理，确保实施市级重点项目410个以上，完成年度投资650亿元以上，其中重点产业项目260个以上，完成年度投资310亿元以上。今年5月份，调度重点项目500个，年度计划投资650.00亿元。
[bookmark: _GoBack]1-5月，共完成投资291.50亿元，为年度目标任务650亿元的44.8%。从责任单位看。各区县（市）完成投资、年度目标任务完成率分别为：益阳高新区31.14亿元、48.4%，资阳区30.75亿元、44.9%，桃江县42.95亿元、43.7%，安化县35.42亿元、42.1%，沅江市39.24亿元、41.6%，赫山区59.10亿元、41.2%，南县34.10亿元、40.9%，大通湖区4.87亿元、35.6%；市直及打捆完成投资13.93亿元。市重点产业项目302个，1－5月完成投资148.24亿元，为年度目标任务310.16亿元的47.8%。市十大基础设施项目10个，1－5月完成投资46.69亿元，为年度计划投资129.24亿元的36.1%。市十大产业项目10个，1－5月完成投资26.96亿元，为年度计划投资46.60亿元的57.9%。
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