
2022年1-6月全市重点项目建设情况

根据《益阳市重点项目管理办法》（益政办函〔2021〕44号）、《益阳市立项争资考核评价办法（试行）》（益政办函〔2022〕6号）和《益阳市固定资产投资和重点项目建设考核评价办法（试行）》（益政办函〔2021〕45号）有关规定，对全市重点建设项目实行动态管理，确保实施市级重点项目410个以上，完成年度投资650亿元以上，其中重点产业项目260个以上，完成年度投资310亿元以上。今年3月份，调度重点项目500个，年度计划投资650.00亿元。
[bookmark: _GoBack]1-6月，共完成投资368.45亿元，为年度目标任务650.00亿元的56.7%。从责任单位看。各区县（市）完成投资、年度目标任务完成率分别为：益阳高新区37.69亿元、58.6%，赫山区82.31亿元、57.4%，沅江市52.37亿元、55.5%，南县45.69亿元、54.8%，资阳区36.26亿元、53.0%，安化县42.59亿元、50.6%，桃江县49.37亿元、50.3%，大通湖区5.90亿元、43.1%；市直及打捆完成投资16.28亿元。市重点产业项目302个，1－6月完成投资177.33亿元，为年度目标任务310.16亿元的57.2%。市十大基础设施项目10个，1-6月完成投资61.48亿元，为2022年度计划投资的47.6%。市十大产业项目10个，1-6月完成投资29.45亿元，为2022年度计划投资的63.2%。
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