
2022年1-7月全市重点项目建设情况

根据《益阳市重点项目管理办法》（益政办函〔2021〕44号）、《益阳市立项争资考核评价办法（试行）》（益政办函〔2022〕6号）和《益阳市固定资产投资和重点项目建设考核评价办法（试行）》（益政办函〔2021〕45号）有关规定，对全市重点建设项目实行动态管理，确保实施市级重点项目410个以上，完成年度投资650亿元以上，其中重点产业项目260个以上，完成年度投资310亿元以上。今年3月份，调度重点项目500个，年度计划投资650.00亿元。
[bookmark: _GoBack]1－7月，共完成投资426.44亿元，为年度目标任务650.00亿元的65.6%。从责任单位看。各区县（市）完成投资、年度目标任务完成率分别为：益阳高新区42.45亿元、66.6%，沅江市61.22亿元、65.1%，南县53.81亿元、64.2%，赫山区92.25亿元、64.0%，安化县51.76亿元、61.6%，桃江县60.08亿元、61.4%，资阳区41.53亿元、60.5%，大通湖区6.05亿元、44.5%；市直及打捆完成投资17.29亿元。市重点产业项目302个，1－7月完成投资209.77亿元，为年度目标任务310.16亿元的67.6%。市十大基础设施项目10个，1-7月完成投资74.16亿元，为年度计划投资的57.4%。市十大产业项目10个，1-7月完成投资38.51亿元，为年度计划投资的82.6%。
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