
2022年1-8月全市重点项目建设情况

根据《益阳市重点项目管理办法》（益政办函〔2021〕44号）、《益阳市立项争资考核评价办法（试行）》（益政办函〔2022〕6号）和《益阳市固定资产投资和重点项目建设考核评价办法（试行）》（益政办函〔2021〕45号）有关规定，对全市重点建设项目实行动态管理，确保实施市级重点项目410个以上，完成年度投资650亿元以上，其中重点产业项目260个以上，完成年度投资310亿元以上。今年3月份，调度重点项目500个，年度计划投资650.00亿元。
[bookmark: _GoBack]1－8月，共完成投资481.84亿元，为年度目标任务650.00亿元的74.1%。从责任单位看。各区县（市）完成投资、年度目标任务完成率分别为：沅江市71.25亿元、75.7%，益阳高新区47.48亿元、74.5%，南县60.45亿元、72.1%，赫山区103.22亿元、71.6%，安化县59.40亿元、70.7%，桃江县67.15亿元、68.6%，资阳区46.90亿元、68.3%，大通湖区6.52亿元、47.9%；市直及打捆完成投资19.46亿元。市重点产业项目302个，1－8月完成投资237.53亿元，为年度目标任务310.16亿元的76.6%。市十大基础设施项目10个，1-8月完成投资88.38亿元，为年度计划投资的68.4%。市十大产业项目10个，1-8月完成投资40.95亿元，为年度计划投资的87.9%。
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