
2022年1-9月全市重点项目建设情况

根据《益阳市重点项目管理办法》（益政办函〔2021〕44号）、《益阳市立项争资考核评价办法（试行）》（益政办函〔2022〕6号）和《益阳市固定资产投资和重点项目建设考核评价办法（试行）》（益政办函〔2021〕45号）有关规定，对全市重点建设项目实行动态管理，确保实施市级重点项目410个以上，完成年度投资650亿元以上，其中重点产业项目260个以上，完成年度投资310亿元以上。本月对项目进行了增补替换，调度重点项目526个，年度计划投资650.00亿元。
[bookmark: _GoBack]1－9月，共完成投资536.52亿元，为年度目标任务650.00亿元的82.5%。从责任单位看。各区县（市）完成投资、年度目标任务完成率分别为：益阳高新区52.73亿元、82.7%，赫山区117.04亿元、81.2%，沅江市75.50亿元、80.2%，桃江县78.08亿元、79.8%，资阳区54.51亿元、79.4%，南县66.23亿元、79.0%，安化县65.85亿元、78.4%，大通湖区6.99亿元、51.3%；市直及打捆完成投资19.59亿元。市重点产业项目336个，1－9月完成投资263.52亿元，为年度目标任务310.16亿元的85.0%。市十大基础设施项目10个，1－9月完成投资99.30亿元，为年度计划投资的76.8%。市十大产业项目10个，1－9月完成投资47.85亿元，为年度计划投资的102.7%。
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