
2022年1-10月全市重点项目建设情况

[bookmark: _GoBack]根据《益阳市重点项目管理办法》（益政办函〔2021〕44号）、《益阳市立项争资考核评价办法（试行）》（益政办函〔2022〕6号）和《益阳市固定资产投资和重点项目建设考核评价办法（试行）》（益政办函〔2021〕45号）有关规定，对全市重点建设项目实行动态管理，确保实施市级重点项目410个以上，完成年度投资650亿元以上，其中重点产业项目260个以上，完成年度投资310亿元以上。
1－10月，526个市重点建设项目共完成投资590.24亿元，为年度目标任务650.00亿元的90.8%。从责任单位看。各区县（市）完成投资、年度目标任务完成率分别为：益阳高新区58.07亿元、91.1%，赫山区129.07亿元、89.5%，沅江市83.89亿元、89.2%，南县73.39亿元、87.5%，安化县73.03亿元、86.9%，桃江县84.50亿元、86.4%，资阳区57.73亿元、84.1%，大通湖区9.01亿元、66.2%；市直及打捆完成投资21.54亿元。市重点产业项目336个，1－10月完成投资289.69亿元，为年度目标任务310.16亿元的93.4%。市十大基础设施项目10个，1－10月完成投资107.59亿元，为年度计划投资的83.2 %。市十大产业项目10个，1－10月完成投资59.96亿元，为年度计划投资的128.7%。
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