
2022年1-12月全市重点项目建设情况

根据《益阳市重点项目管理办法》（益政办函〔2021〕44号）、《益阳市立项争资考核评价办法（试行）》（益政办函〔2022〕6号）和《益阳市固定资产投资和重点项目建设考核评价办法（试行）》（益政办函〔2021〕45号）有关规定，对全市重点建设项目实行动态管理，确保实施市级重点项目410个以上，完成年度投资650亿元以上，其中重点产业项目260个以上，完成年度投资310亿元以上。
[bookmark: _GoBack]1－12月，526个市重点建设项目共完成投资682.50亿元，为年度目标任务650.00亿元的105.0%。从责任单位看。各区县（市）完成投资、年度目标任务完成率分别为：益阳高新区67.05亿元、105.2%，赫山区147.24亿元、102.1%，安化县85.31亿元、101.6%，南县84.93亿元、101.3%，沅江市95.05亿元、101.0%，桃江县98.55亿元、100.7%，资阳区68.79亿元、100.2%，大通湖区12.16亿元、89.3%；市直及打捆完成投资23.41亿元。市重点产业项目336个，完成投资334.97亿元，为年度目标任务310.16亿元的108.0%。市十大基础设施项目10个，完成投资141.29亿元，为年度计划投资的109.3%。市十大产业项目10个，完成投资80.58亿元，为年度计划投资的172.9%。
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