
2023年1-2月全市重点项目建设情况

根据《益阳市重点项目管理办法》（益政办函〔2021〕44号）、《益阳市立项争资考核评价办法（修订）》（益政办函〔2023〕13号）和《益阳市固定资产投资和重点项目建设考核评价办法（修订）》（益政办函〔2023〕19号）有关规定，对全市重点建设项目实行动态管理，确保实施市级重点项目450个以上，完成年度投资680亿元以上，其中重点产业项目280个以上，完成年度投资340亿元以上。
[bookmark: _GoBack]1－2月，478个市重点建设项目共完成投资64.59亿元，为年度目标任务680.00亿元的9.5%。从责任单位看。各区县（市）完成投资、年度目标任务完成率分别为：益阳高新区7.38亿元、11.3%，南县9.73亿元、11.0%，安化县8.80亿元、10.0%，桃江县9.28亿元、9.1%，沅江市8.17亿元、8.3%，资阳区5.36亿元、7.4%，赫山区10.91亿元、7.2%，大通湖区0.86亿元、6.1%；市直及打捆完成投资4.10亿元。市重点产业项目284个，完成投资35.38亿元，为年度目标任务340.00亿元的10.4%。
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